

Gmina Kamieniec Ząbkowicki  
ul. Ząbkowicka 26  
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, 2015-04-10

## KOMUNIKAT NR 1

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania pn:

**Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etapy V/12, V/10.**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 75920 - 2015**

**Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.04.2015**

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

nadesłane w dniu 10.04.2015 r. przez jednego z Wykonawców:

1. Czy zamawiający posiada ważne uzgodnienie dotyczące dróg wojewódzkich? (prosimy o udostępnienie)
2. Czy na 2 dni przed terminem składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, czy uzyskał decyzję o zmianie terminów wynikających z umowy o dofinansowanie operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”?
3. Jeżeli Zamawiający będzie przestrzegał terminów określonych w SIWZ tj.:
  - zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w ciągu 30 dni, (możliwość przedłużenia tego terminu do 60 dni),
  - zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  - przekazania placu budowy do 21 dni po podpisaniu umowy,Wykonawca nie będzie w stanie rozpocząć robót przed umownym terminem wykonania zamówienia tj. do dnia 18.06.2015r. (pkt 5.1 siwz).

Ponadto uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogi wojewódzkiej trwa około 1 miesiąca po uprzednim wykonaniu projektu odbudowy drogi oraz wykonaniu i zatwierdzeniu organizacji ruchu, co wymaga dodatkowego czasu.

W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie w jakim okresie Wykonawca ma możliwość wykonania ww. zadania?

4. Czy długość sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana do wykonania jest zgodna z załączonym do SIWZ przedmiarem?

## Odpowiedzi na przedstawione zapytania:

Ad 1. Posiadane przez Zamawiającego uzgodnienie dotyczące dróg wojewódzkich, Decyzja Nr UD/0240/384/11 z dnia 24.03.2011 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotycząca zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 382, wymaga przedłużenia. Wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania ww. decyzji został wysłany w dniu 27.03.2015 r. Z informacji uzyskanych w DSDiK we Wrocławiu wynika, że przedłużenie ważności w/w decyzji zostanie w krótkim czasie załatwione.

Ad 2. Zamawiający nie posiada informacji, kiedy zostanie podjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego decyzja o zmianie terminów wynikających z umowy o dofinansowanie operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”? Zamawiający podejmuje działania zmierzające do uzyskania tej decyzji w terminie jak najkrótszym.

Ad 3. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie operacji istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji inwestycji o 3 miesiące. Zamawiający złożył w tej sprawie odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zmianie terminów wynikających z umowy o dofinansowanie operacji, do umowy o wykonanie zadania „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etapy V/12, V/10” zostaną wprowadzone aneksem adekwatne zmiany terminu realizacji umowy. Niemniej jednak na chwilę obecną obowiązuje termin końcowy wykonania zadania określony w prezentowanych przez Zamawiającego dokumentach.

Ad 4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana do wykonania jest zgodna z załączonym do SIWZ przedmiarem, niemniej Zamawiający przewiduje zmianę kierunku przepływu na odcinku od studni S5 do S11 oraz konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych związanych z podłączeniem wykonanego odcinka kanalizacji od studni zbiorczej S11.2 do przepompowni P1.

Z up. Wójta Gminy  
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

*mgr inż. Karolina Sarzyńska*