

**Pytanie 1**

- Proszę o zmianę terminu realizacji dokumentacji z 30.10.2015 r. na 15.12.2015 r. Ponieważ wykonanie dokumentacji wymaga zgody osób trzecich (PKP) zasadne jest aby wydłużyć termin wykonania zadania.

Ad.1 Wyrażam zgodę na przedłużenia terminu wykonania umowy na dzień 15.12.2015 r.

1.1 W wzorze umowy Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły wprowadza się następujące zmiany:

-§ 3 w/w umowy otrzymuje brzmienie:

Przedmiot umowy winien być wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2015 r.

1.2 W zapytaniu ofertowym z dnia 01.07. 2015 na wykonanie prac projektowych dla zadania p.n. : „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II - Kamienieckie Doły” wprowadza się następujące zmiany:

Punkt 4 w/w zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

**Termin realizacji zamówienia** - do 15.12.2015 roku.

**Pytania 2**

- Proszę o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę terminu realizacji w przypadku nie uzyskania zgody na służebność przejścia przez teren PKP.

Ad.2 Wniosek został uwzględniony w pytaniu nr 1.



WOJCI GMINY  
Kamieniec Żąbkowicki  
mgr Marcin Gierntec