

**ZARZĄDZENIE Nr 204 /2012**  
**Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim**  
**z dnia 23.07.2012 r.**

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót wykonanych w ramach umowy nr 17/1-FIN/Z.W – R/2012 z dnia 27.06.2012 r. dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej budynku Starców 47.

W związku z zawiadomieniem wykonawcy robót: „Omega” Joanna Wolak Ożary 8, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23.07.2012 r. w sprawie zgłoszenia do odbioru końcowego robót dla zadania j.n.:

**„Wymiana instalacji elektrycznej budynku Starców 47”**  
zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję odbioru robót w następującym składzie:

1. Paweł Zielonka-Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju;
2. Stanisław Twardowski – Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
3. Agnieszka Rogowska-Koprzak – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4. Radosław Myszołgąd – sołtys wsi

przy udziale Wykonawcy robót :

„Omega” Joanna Wolak Ożary 8, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

oraz inspektora nadzoru: Pana Marka Wilkosza prowadzącego działalność pod nazwą RAVEDO Marek Wilkosz, ul. Grunwaldzka 23, 57-220 Ziębice

2. Ustala się odbiór końcowy w/w zadania na dzień 26.07.2012 r.(czwartek) o godz.10.<sup>00</sup>

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia, to jest do dnia 16.08.2012 r.

§ 2.

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

- dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z zawartą umową;
  - sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego.
2. Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT GMINY**  
**Kamieniec Ząbkowicki**  
*mgr Marcin Czerniec*