ZARZĄDZENIE Nr  223/2011
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 05 grudnia  2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim  przy ul. Złotostockiej - docieplenie elewacji budynku istniejącego”. realizowanej  w  oparciu  o umowę nr 25/22-PR/ZW - R/11 z dnia 16.11.2011 r. 
Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam co następuje:
§ 1
1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

1) Paweł Zielonka 

 - Przewodniczący  komisji 

2) Stanisław Twardowski
 - Członek komisji
3) Zbigniew Harasymowicz  - Członek komisji

4) Ryszard Bierut

-  Członek komisji

5) Władysław Majewski
 - Członek komisji
6) Tadeusz Cenarski 
 - Członek komisji

przy udziale kierownika budowy Pana Bogusława Dzięgielewskiego, przedstawiciela: Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Transportowego, Handlowego i Usługowego  „Remibud” Import Export.  Bogusław Dzięgielewski, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 5.
2. Na wniosek  wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Transportowego,

    Handlowego i Usługowego  „Remibud” Import Export.  Bogusław Dzięgielewski, 
    57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 5. z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zakończenia
    robót i gotowości do odbioru końcowego „Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim  przy ul. Złotostockiej - docieplenie elewacji budynku istniejącego”, ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 07.12.2011 r.                           o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się na plac budowy  na stadionie sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostocka 7.
3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dna  

    ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 28.12.2011r. 
§ 2
1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego
  2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich  

     dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

- złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
- atesty  na wbudowane materiały budowlane. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
    gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
    Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu planowania i Rozwoju. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                      /-/ Marcin Czerniec 

