ZARZĄDZENIE Nr  158/2013

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Zagospodarowanie błoni kamienieckich”  przy ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim
realizowanej  w  oparciu  o umowę  nr 72/35-PR/ZWR- RB/13  z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Dla przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1. Benedykt Wołoszczuk
- Przewodniczący  komisji 

2. Stanisław Twardowski
- Członek komisji

3. Jan Zabawa

- Członek komisji

4. Paweł Zielonka

- Członek komisji

5. Marian Ziemczonek
- Członek komisji

przy udziale:  Pana Zbigniewa Zadrożnego- kierownika budowy oraz Pana Piotra Zbyla                      przedstawicieli firmy” Zbylbruk Piotr Zbyl z siedzibą: Bobolice 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  Pana Macieja  Haczkowskiego inspektora nadzoru inwestorskiego, Pana Jana Hetnara projektanta  
2. Na wniosek  wykonawcy robót firmy: Zbylbruk Piotr Zbyl  Bobolice 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  z dnia 14.05.2013 r. w sprawie zakończenia  robót i gotowości do odbioru końcowego zadania pn. „Zagospodarowanie błoni kamienieckich”  przy                        ul. kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Roboty dodatkowa.
ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 17.05.2013 r.                          o godz.1000. Zebranie członków Komisji odbędzie się na placu budowy (parking przy                ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim ).

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

- dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

- sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego.

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

- złożenie atestów na wbudowane materiały budowlane oraz protokołów pomiarów. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Wójt Gminy 

                                                                               /-/ Marcin Czerniec 










