ZARZĄDZENIE Nr  338/2014
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa działka nr  999 [Intensywne opady atmosferyczne - deszczu lipiec 2012 r.]”.

realizowanej  w  oparciu  o umowę  nr 97/52-PR/PN-R/14 z dnia 30  czerwca  2014 r. 

Dla przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1. Benedykt Wołoszczuk
- Przewodniczący  komisji 

2. Karolina Sarzyńska
- Członek komisji

3. Urszula Marszałek 
- Członek komisji

4. Agnieszka Rogaczewska
- Członek komisji

5. Stanisław Twardowski 
- Członek komisji

przy udziale:  Pani Lucyny Foniok-Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Włuska- kierownika budowy przedstawicieli Spółdzielni Rzemieślniczej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Cukrownicza 6. Pana Marka Wilkosza inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Na wniosek  wykonawcy robót: Spółdzielnia Rzemieślnicza, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 6,  z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zakończenia  robót i gotowości do odbioru końcowego zadania pn. „Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa działka nr  999 [Intensywne opady atmosferyczne - deszczu lipiec 2012 r.]”. Ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 10.10.2014 r.  o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się na placu budowy (plac szkolny przy Gimnazjum Publicznym  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 A).

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

- dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową,
- sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego.

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane,
- złożenie atestów na wbudowane materiały budowlane oraz protokołów pomiarów. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                                             /-/ Marcin Czerniec 









